
 
 
 

   

Объект: 

• Предприятие по добыче медных руд 
• ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» 
• Камера флотомашины FO-117 

 
Вид проводимых работ: 

• Покрытие камеры флотомашины антиабразивным двухкомпонетным полимерным составом на основе эпоксидной смолы Fourthane 
Black 5611; 
 
-Удаление изношенного гуммировочного, антикоррозийного покрития; 
 
-Зачистка и подготовка металлоконструкции и металлических поверхностей для нансения; 
 
-Обезжирование и очищение от дисперсных частиц; 
 
-Подготовка компонента; 
 
-Нанесение компонента на рабочую поверхность; 
 
-Сглаживание нанесенного компонента; 

 



 
 
 

 

Основные данные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование узла Камера флотомашины 

Толщина нанесения 5 мм 

Материали исполнения Fourthane Black 5611 

Заложенное время на весь обьем работы 72 часа 

Время исполненеия  44 часа  
БЕЗ учета организационных мероприятий 

Организационные мероприятия 
• Промывка и сушка камеры флотомашины; 
• Подготовка осветительных оборудований; 
• Монтаж и демонтаж строительных лесов;  

Время затвердевания 3 часа при 23°С 

Функциональное застывания материала 8 часов при 23°С 
Обьем поверхности  55 м² 
Количество секции  6 секции 

Затраченное количество компаунда 150 комплектов 



 
 
 

Специалисты ТОО «Lucrum Asia» с 21.10.2023 в 21:00 часов приступили к работе: 

№ Наименование работы Затраченное время на 1 секцию  

1 
Зачистка и подготовка 
металлоконструкции и металлических 
поверхностей для нансения 

 
6 часов 

2 Обезжирование и очищение от дисперсных 
частиц 

10 минут 

3 Подготовка компонента 20 минут 

4 Нанесение компонента на рабочую 
поверхность 

1 час 

5 Затраченное время на 1 секцию 7 часов 30 минут 

6 Общее количество затраченного времени 
на 6 секции 

44 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Фотографий камеры флотомашины до нанесения 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

Зачистка и подготовка металлоконструкции и металлических поверхностей 

 



 
 
 

Подготовка компонента 

 

 

 



 
 
 

Нанесение компонента на рабочую поверхность 

 

 



 
 
 

Фотографий камеры флотомашины после нанесения 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Причемание: Сотрудники ТОО «Lucrum Asia» присутпили к выполнению работ на данном участке 21 октября 2023 года 21:00 часов и 
завершили работы 23 октября 16:00 часов. Весь обьем работ был выполен в установленные сроки с учетом некоторых организационных 
задержек связанные с промывкой камеры флотомашины и монтажом строительных лесов. Все работы были реализованы в соответствии с 
установленными стандартами и требованиями. 














	АКТ
	Без имени


